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ANEXO V 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRA: Readequação da Recepção MP Sede

ENDEREÇO: Av. Coronel Teixeira n.º 7.995 - Nova Esperança

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

UNIDADES: 160.99m²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 973,32

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$)%
MÊS1

R$%

Total parcela
% R$

1 Administração 3,51 5.498,39 5.498,39100,00 5.498,39100,00

2 Demolições, Retiradas e Remoções 1,29 2.022,52 2.022,52100,00 2.022,52100,00

3 Cobertura 8,27 12.956,54 12.956,54100,00 12.956,54100,00

4 Forro 3,43 5.379,28 5.379,28100,00 5.379,28100,00

5 Paredes e Painéis 7,47 11.708,39 11.708,39100,00 11.708,39100,00

6 Banheiro 1,79 2.801,87 2.801,87100,00 2.801,87100,00

7 Revestimento 1,53 2.393,33 2.393,33100,00 2.393,33100,00

8 Esquadrias 14,97 23.457,69 23.457,69100,00 23.457,69100,00

9 Pavimentação 1,18 1.853,72 1.853,72100,00 1.853,72100,00

10 Instalações Elétricas e Lógicas 5,52 8.651,87 8.651,87100,00 8.651,87100,00

11 Equipamentos 31,22 48.919,37 48.919,37100,00 48.919,37100,00

12 Pintura 1,13 1.771,74 1.771,74100,00 1.771,74100,00

13 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 18,69 29.279,65 29.279,65100,00 29.279,65100,00

156.694,36 156.694,36

156.694,36

100,00

100,00
156.694,36
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