TR, - . Rev.: A

Jf,  MINSTERIORUSLICO DO ESTADD DO ANAZONAS Prazo: 60 DIAS Data: ABRI2011

OBRA: Recuo do muro dos fundos e construcao de novo passeio publico da Sede do MPE/AM % B.D.I. 25,00

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
TEM DESCRIGAO PERC.DO| VALOR DO 30 DIAS 60 DIAS
ITEM ITEM (%) VALOR(R$) (%) VALOR(R$)

01- [ADMINISTRACAO LOCAL 36,74 43.957,32 | 1837 21.978,66 18,37 21.978,66
02- [SERVICOS PRELIMINARES 8,52 10.189.85 6,81 | 815188 1,70 | 2.037,97
03- |DEMOLICOES E RETIRADAS 4,09 4.891.21 2,45 | 2.934,73 | 1,64 | 1.956,48
04- |[FUNDACOES E ESTRUTURA 13,88 16.611.30 12,49 | 1495017 | 1,39 | 1.661,13
05- |ALVENARIA 8,31 9.938.26 6,64 | 7.950,61 | 1,66 | 1.987,65
06 - |REVESTIMENTOS 11,83 14.152,34 3,55 | 424570 828 | 9.906,64
07- |PAVIMENTAGAO 5,81 6.947 58 I [ 581] 6.947,58
08- |PINTURA 6,04 7.227.96 | |  6,04] 7.227,96
09- |DIVERSOS 3,21 3.843.00 I [ 3.21] 3.843,09
10- |LIMPEZA 1,60 1.891.62 | |  160] 1.891,62
TR ACOMULADG] 10000 | 11965083 [ e T Tre e
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