
Rev.: A
Prazo:  60 DIAS

OBRA: % B.D.I. 25,00 

(%) VALOR(R$) (%) VALOR(R$)

18,37     21.978,66            18,37     21.978,66            

6,81       8.151,88              1,70       2.037,97              

2,45       2.934,73              1,64       1.956,48              

12,49     14.950,17            1,39       1.661,13              

6,64       7.950,61              1,66       1.987,65              

3,55       4.245,70              8,28       9.906,64              

-         -                       5,81       6.947,58              

-         -                       6,04       7.227,96              

-         -                       3,21       3.843,09              

-         -                       1,60       1.891,62              

50,32     60.211,75            49,68     59.438,78            
50,32     60.211,75            100,00   119.650,53          

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

119.650,53         100,00
TOTAL 

TOTAL ACUMULADO

                         ____

___________________
_________             ___
           ________

5,81 6.947,58             

1,60 1.891,62             

6,04 7.227,96             

3,21 3.843,09             

4,09 4.891,21             

11,83 14.152,34           

10 - LIMPEZA

08 - PINTURA

09 - DIVERSOS

06 - REVESTIMENTOS

07 - PAVIMENTAÇÃO

04 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

05 - ALVENARIA

02 - SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS03 -

ITEM DESCRIÇÃO

           43.957,32 36,74ADMINISTRAÇÃO LOCAL01 -

 VALOR DO 
ITEM 

PERC. DO 
ITEM

                 ______

30 DIAS 60 DIAS

________
    ______        
           _______

______

Data: ABR/2011

Recuo do muro dos fundos e construção de novo passeio público da Sede do MPE/AM

_____

13,88 16.611,30           

8,31 9.938,26             

8,52 10.189,85           

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
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