Q MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS Rev::A
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA Prazo: 60 DIAS Data: ABR/2011
OBRA: Instalagéo e fornecimento de ETE compacta, execugéo de obras civis preliminares e demoligdo de
ETE existente para atender a nova sede administrativa da Procuradoria-Geral de Justiga do Estado do % B.D.I. 25,00
Amazonas — PGJ/AM _
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
TEM DESCRIGAO PERC.DO| VALOR DO 30 DIAS 60 DIAS
ITEM ITEM (%) VALOR(RS) (%) VALOR(RS$)
01- |ADMINISTRACAO LOCAL 13,08 49.253 22 6,54 24.626,61 6,54 24.626,61
02- |SERVICOS PRELIMINARES 5,28 19.885.33 4,22 | 15.908,26 | 1,06 | 3.977,07
03- |DEMOLICOES E REMOGOES 3,82 14.399.36 3,82 | 14.399,36 | [
04 - |MOVIMENTO DE TERRA 3,01 11.350.71 2,71 | 10.215,64 | 0,30 | 1.135,07
05- |INFRAESTRUTURA 3,09 11.627.22 3,09 | 11.627,22 | [
06- |SUPERESTRUTURA 0,60 227407 0,36 | 1.364,44 ] 0,24 | 909,63
07 - |PAREDES E VEDAGOES 0,27 1.007.39 0,27 | ___1.007,39 [ [
08- |REVESTIMENTOS 0,31 1.163.39 0,31 | 1.163,39 | |
09- |COBERTURA 6,06 22.806.01 1,21 | 456120 4,84 ] 18.244 81
10- |PAVIMENTACAO 4,34 16.362.12 2,17 | 8.181,06 | 2,17 | 8.181,06
11-  |PINTURA 0,81 3.036.87 | | 0,81] 3.036,87
12-  |INSTALAGAO ELETRICA 1,21 4.554.94 | | 1.21] 4.554,94
13- |[INSTALACAO SANITARIA E DE AGUAS PLUVIAIS 49,58 186.720,88 9,92 | 37.344,18 | 39,67 | 149.376,70
14 -  |DIVERSOS 8,09 30.459 76 I | 8,09] 30.459,76
15-  |LIMPEZA 0.45 1.684.30 0,22 | 842,15 0,22 842,15
ToTAL AcuMULADY| 0000 | 3768885 e o0 | reses st
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