
Rev.: A

Prazo:  60 DIAS
OBRA:

% B.D.I. 25,00 

(%) VALOR(R$) (%) VALOR(R$)

6,54       24.626,61            6,54       24.626,61            

4,22       15.908,26            1,06       3.977,07              

3,82       14.399,36            -         -                      

2,71       10.215,64            0,30       1.135,07              

3,09       11.627,22            -         -                      

0,36       1.364,44              0,24       909,63                 

0,27       1.007,39              -         -                      

0,31       1.163,39              -         -                      

1,21       4.561,20              4,84       18.244,81            

2,17       8.181,06              2,17       8.181,06              

-         -                      0,81       3.036,87              

-         -                      1,21       4.554,94              

9,92       37.344,18            39,67     149.376,70          

-         -                      8,09       30.459,76            

0,22       842,15                 0,22       842,15                 

34,85     131.240,91          65,15     245.344,66          
34,85     131.240,91          100,00   376.585,57          

Data: ABR/2011
Instalação e fornecimento de ETE compacta, execução de obras civis preliminares e demolição de 
ETE existente para atender à nova sede administrativa da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do 
Amazonas – PGJ/AM

             _

3,01 11.350,71           
3,09 11.627,22           

5,28 19.885,33           

            ______

30 DIAS 60 DIAS

___________
    _____        
         ____
        __

           49.253,22 13,08ADMINISTRAÇÃO LOCAL01 -

 VALOR DO 
ITEM 

PERC. DO 
ITEM

02 - SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES03 -

ITEM DESCRIÇÃO

06 - SUPERESTRUTURA

07 - PAREDES E VEDAÇÕES

04 - MOVIMENTO DE TERRA

05 - INFRAESTRUTURA

10 - PAVIMENTAÇÃO

08 - REVESTIMENTOS

09 - COBERTURA 6,06 22.806,01           

3,82 14.399,36           

0,60 2.274,07             

376.585,57         100,00TOTAL 
TOTAL ACUMULADO

             ____

___________________
_________             ___
________

0,27 1.007,39             

11 - PINTURA 0,81 3.036,87                                      ___

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

4,34 16.362,12           

0,31 1.163,39             

12 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1,21 4.554,94                    ___
14 - DIVERSOS 8,09 30.459,76                                    _________13 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA E DE ÁGUAS PLUVIAIS 49,58 186.720,88              ___________
15 - LIMPEZA 0,45 1.684,30                        ___         ____
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